MISURA I.1.1 "Animazione e sensibilizzazione" POR FESR Molise 2007-2013

PIANO DI MONITORAGGIO DEL PROGETTO

SviluppoItalia
Molise

GANTT ATTIVITA'

Work Package/Task	1° Anno			2° Anno										
	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ott '14	nov '14	Dic '14	Gen '15	Feb '15	Mar '15	Apr '15	Mag '15	Giu '15	Lug '15	Ago '15	Set '15	Ott '15	Nov '15
WP0. Predisposizione progetto operativo														
Predisposizione del progetto operativo	☆													
Redazione e presentazione documento														
WP1. Servizi specialistici di supporto alle imprese														
Task 1.1. Servizi reali														☆
Task 1.2. Servizi di funding														
WP2. Smart specialisation strategy Molise 2020														
Task 2.1. Ricerca e analisi, aggiornamento documenti, riunioni strategiche, eventi														☆
WP3. Verifica della qualità														
Task 3.1. Definizione ed elaborazione di strumenti tecnici														☆
Task 3.2. Assistenza tecnica diretta alle imprese su aspetti formali														☆
Task 3.2. Assistenza tecnica diretta alle imprese su aspetti sostanziali														☆
WP4. Promozione di una domanda aggregata														
Task 4.1. Contatto di tipo istituzionale (Sindaci, referenti di Associazioni)														
Task 4.2. Incontri e seminari territoriali													☆	
Task 4.3. Contatti ed incontri presso le strutture di ricerca del territorio														
WP5. Monitoraggio														
Task 5.1. Verifica formale 30 giugno 2015									☆					
Task 5.2. Verifica formale 30 novembre 2015														☆